









Talamona, 7 giugno 2022

Spett.le: Dirigente Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO

VIA PEDROTTI, 17 – 23037 TIRANO (SO)

c.f. 92024630144 – C.M. SOIC81800 Pec soic81800g@pec.istruzione.it

Riferimento: Trattativa Diretta nr 2079621 – CIG: 9112570AA5 – CUP: J39J21007070006

Richiesta modifica componenti dell'offerta per indisponibilità

Gentile Prof.ssa Panizza,

come già anticipato nelle ns. precedenti comunicazioni, a causa dell'inusitata scarsità di materiali e prodotti su tutti i mercati a livello mondiale, siamo al momento nell'impossibilità di procurarci alcuni dei dispositivi che avevamo previsto di utilizzare nel Progetto di realizzazione della Rete WiFi della Vs. scuola (e di tutte le altre per le quali abbiamo offerto i ns. servizi).

Dal momento che non sussistono al momento fondati motivi per sperare in una soluzione in tempi brevi di questa crisi di approvvigionamento e che, nonostante i ns. ripetuti e continui sforzi nella ricerca di fornitori alternativi, al momento due modelli dei dispositivi occorrenti (gli Access-pont ed i Firewall) risultano completamente assenti da tutti i mercati (anche dai canali internazionali) e nessun fornitore riesce a garantire una data di futura disponibilità minimamente affidabile, al fine di ottemperare alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto abbiamo cercato di elaborare una soluzione possibile partendo da materiali che risultino (ancora!) disponibili e sulla base dei fabbisogni e delle specifiche funzionali e tecniche del Progetto formulato con Voi.

CHIEDIAMO

DI SOSTITUIRE quindi gli articoli previsti nel Capitolato tecnico con due modelli alternativi che possono garantirci il medesimo risultato, con identiche garanzie di funzionalità e durata, secondo le specifiche del progetto ed il capitolato approvato e senza alcun onere aggiuntivo da parte Vostra.

Chiediamo perciò di utilizzare i seguenti articoli:

- FIREWALL: Firewall Miktorik RB3011 al posto di Firewall Miktorik RB4011 e
- ACCESS POINT: UNIFI NANO HD AP DS al posto di UNIFI ACCESS POINT AC PRO EU in allegato le schede tecniche.

CHIEDIAMO

ANCHE DI POSTICIPARE la data di fine lavori richiesta prevedendo che, sempre a causa delle suddette difficoltà di approvvigionamento, potrebbero protrarsi fino al 31 AGOSTO 2022.

Cordialmente

TALAMONA Iì 7/6/2022

Emilio Ranzani

